




Agenzia per l'Italia Digitale

Presidenza del Consiglio dei Ministri


Agenda Digitale

E.GOVERNMENT




UNITA' DI MISSIONE

DAL MODELLO: «AUTONOMIA GESTIONALE = AUTOMIA DI PROGETTAZIONE»



AD UN MODELLO DI PROGETTAZIONE STRATEGICA E STANDARDIZZATA DELLA
DISTRIBUZIONE DELLE INFORMAZIONI (ART. 117 DELLA COSTITUZIONE)


AS IS




MODELLO A STELLA



TO BE



**DAL MODELLO: «OGNI AMMINISTRAZIONE FA COME CREDE E POI
L'INTEROPERABILITÀ E QUALCHE REGOLA CI SALVERANNO»**




**AD UN MODELLO STRATEGICO DI EVOLUZIONE DEL S.I. DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
CHE FAVORISCA LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE APPLICATIVE CONDIVISE**


MODELLO
NODI DI INTERSCAMBIO



TO BE



DAL MODELLO: «ICT COME INVESTIMENTI INDISTINTI E QUINDI SOLO COSTI DELLA PA»



AL MODELLO: «SELEZIONE DEGLI INVESTIMENTI STRATEGICI ICT DI INTERESSE NAZIONALE»



DALLE RELAZIONI «PALUDATE»

A METODI E STRUMENTI DI «PROJECT MANAGEMENT» DA RENDERE VISIBILI PER IDENTIFICARE RAPIDAMENTE LE ESIGENZE DI INTRODURRE CORRETTIVI E RIUNIONI DI VERIFICA PERIODICA DI «STATO AVANZAMENTO LAVORI»

The collage consists of several overlapping documents:

- Top Left:** Organizational chart for the ANPR project, showing the hierarchy from the President of the Council of Ministers down to various agencies and committees.
- Top Center:** A table titled "EVIDENZE/CRITICITA'" with columns for "COMPETENZA" and "RISCONTRO". It lists two items: "1 TESTI DECRETI" and "2 CONCETTAZIONE GARANTE".
- Top Right:** A table titled "AGGIUNZIONI" with columns for "COMPETENZA" and "RISCONTRO". It lists four items related to the release of the ANPR solution and the publication of specific details.
- Middle Left:** A Gantt chart showing the project schedule from 2013 to 2015, with phases labeled "Sicurezza" and "Avvio Substante".
- Middle Center:** A table with columns for "N. Comuni previsti", "N. Comuni Substanti", and "Capacità Abil. previsti". It shows a progression from 5,000,000 to 60,000,000.
- Middle Right:** A Gantt chart showing the project schedule from 2013 to 2015, with phases labeled "Sicurezza" and "Avvio Substante".
- Bottom Left:** A document titled "Agenda Digitale" and "Progetto ANPR", describing the National Anagrafe of the Resident Population and the meeting of the State of Work Advancement on 19/11/2013. It lists the institutional competence as the Ministry of the Interior and the provider as SOGEI S.p.A.
- Bottom Center:** A Gantt chart showing the project schedule from 2013 to 2015, with phases labeled "Sicurezza" and "Avvio Substante".
- Bottom Right:** A table titled "Verifica Rischi di Piano" with columns for "COMPETENZA" and "RISCONTRO". It lists four items related to the release of the ANPR solution and the publication of specific details.

▪ INFRASTRUTTURE PAESE: SPID - IDENTITA' DIGITALE

➔ **PDCM (AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE)**

➔ Tutte le Amministrazioni (SERVICE PROVIDER)

➔ Amministrazioni ed Imprese (IDENTITY PROVIDER)

▪ BANCA DATI DI INTERESSE NAZIONALE: ANPR - ANAGRAFE NAZIONALE RESIDENTI

➔ **INTERNO - FUNZIONE PUBBLICA → COMUNI, REGIONI, ISTAT, ENTRATE**

➔ Tutte le Amministrazioni (CIRCULARITA' ANAGRAFICA)

▪ SISTEMA DI INTERSCAMBIO: SDI – FATTURAZIONE ELETTRONICA PA

➔ **MINISTERO ECONOMIA E FINANZE → PDCM (AGENZIA ITALIA DIGITALE)**

➔ Tutte le Amministrazioni (CLIENTI)

➔ Imprese e professionisti (FORNITORI)

➔ NODI pubblici e privati (INTERMEDIARI)

■ **INFRASTRUTTURE PAESE: SPID - IDENTITA' DIGITALE**

Completato il Progetto di Massima

Approvato dalla Funzione Pubblica ed in iter di emanazione il decreto attuativo

In avvio le audizioni delle associazioni di categoria dei possibili soggetti interessati

■ **BANCA DATI DI INTERESSE NAZIONALE: ANPR - ANAGRAFE NAZIONALE RESIDENTI**

Completato il Progetto di Massima

Definiti i processi di interoperabilità e cooperazione tra amministrazioni

In avvio (da fine novembre) il percorso di concertazione istituzionale dei primi decreti attuativi per il subentro in ANPR (ip. DT massima di emissione decreti 5/2014)

Decreti da completare: Domicilio Digitale (*verifica situazioni PEC*) e Certificati nascita e morte (*in avvio progettazione*)

Data stimata fine Progetto: 6/2015 con stabilizzazione operativa entro fine 2015

■ **SISTEMA DI INTERSCAMBIO: SDI – FATTURAZIONE ELETTRONICA PA**

In Esercizio il Sistema di Interscambio (*FatturaPA su internet*)

In pianificazione i percorsi attuativi per tutte le amministrazioni con scadenza 6/2014 (Ministeri, Enti previdenziali Nazionali ed Agenzie Fiscali)

Ipotizzata la data di completamento di Regioni e Comuni (in verifica): 6/2015 come tutte le altre amministrazioni restanti. In fase di stima la data di emanazione del decreto (non critico)

In attivazione tavoli di concertazione con le associazioni di categoria per favorire formazioni, chiarimenti, supporti di assistenza, segnalazioni criticità.



Parafrasando una nota frase di Einstein:

INNOVAZIONE

1% ISPIRAZIONE

99% SUDORE, FATICA E TENACIA