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Il Progetto IFRS 9 dell’ABI e i lavori della FBE: stato 
dell’arte dell’implementazione del principio 

 
1.  Finalità del Progetto IFRS 9 

2.  Risultati dell’indagine sullo stato dell’arte dei progetti interni 
alle banche del Progetto IFRS 9 a settembre 2015 

3.  Definizione dei sottogruppi 
 
4.  Prime problematiche emerse sul fronte impairment 

5.  I lavori della Federazione Bancaria Europea (FBE) e 
dell’International Banking Federation (Ibfed) 

Agenda 
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•  Valutare nel periodo 2015-2017 in modo omogeneo e strutturato gli 
impatti dell’applicazione dell’IFRS 9 sul settore bancario italiano, 
avvalendosi dell’esperienza fatta anche in altri Paesi europei 

 
•  Analisi delle funzioni aziendali impattate e indagine quali/quantitativa 

per analizzare gli impatti e lo stato di implementazione del principio 
 
•  Definizione dei cantieri di lavoro, in linea con i tre Pilastri del 

Principio: Classification & Measurment (“C&M”); Impairment (Banche 
Standard e Banche IRB); Hedge Accounting 

1. Finalità del Progetto IFRS 9 dell’ABI 



4 

•  Avvio delle progettualità:  a settembre 2015 quattro banche su 
tredici avevano avviato un progetto interno le altre nove erano in fase 
di avvio oppure avevano pianificato di avviare il progetto a partire da 
gennaio 2016 

•  Governance del progetto: la funzione finanza sembrerebbe avere 
un ruolo trasversale nel progetto anche se più precisamente si 
assumerebbe il ruolo di guida nella prima fase progettuale (relativa 
alla classificazione e valutazione degli strumenti finanziari - C&M) 
mentre coadiuverebbe la funzione di Risk Management (RM) nelle 
successive due fasi (Impairment e Hedge Accounting). Altre funzioni 
che ad oggi risultano coinvolte o da coinvolgere nel progetto sono 
Organizzazione e Business 

•  Parallel Running:  a settembre 2015 nessuno era confidente di poter 
avviare i lavori prima del 2017  

 
 
 
 

2. Stato dell’arte dei progetti interni delle banche a settembre 2015 
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•  Stima degli impatti: 

o  ambiti interessati dall’implematazione: bilancio, gestione del rischio di 
credito, sistemi IT, organizzazione e business 

o  disclosure in bilancio: nessuna banca, anche in ambito internazionale, 
è al momento in grado di fornire una stima puntuale e precisa degli 
impatti 

•  Criticità evidenziate da banche di piccole dimensioni/consorzi:  
 
Limiti: know-how, sistemi informativi e di budget, ristretti margini 
temporali di implementazione 
 

2. Stato dell’arte dei progetti interni delle banche a settembre 2015 
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C&M - sono stati individuati due tavoli: 
1.  Benchmark Cashflow Test e 
2.  SPPI Test 
 
Impairment - sono stati individuati tre tavoli: 
1.  stage assignement crediti 
2.  stage assignemet Titoli e  
3.  Modello Expected Credit Losses 
 
Disclosure – un tavolo ma ancora da avviare 
 
Hedge Accounting -  al momento nessun tavolo 
 

3. Definizione dei tavoli tecnici 
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Fra i temi affrontati sul fronte impairment 
si evidenziano: 
 
•  Utilizzo delle PD all’origination  

•  Individuazione dei trigger per la 
significant credit risck deterioration 

•  Utilizzo dei Forward looking factors 
 
 

4. Prime problematiche emerse sul fronte impairment 
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FBE: 
•  Provisioning WG 
•  Impairment Interpretation Discussion Forum 
•  Prudential Treatment of the Expected losses 

WG 

•  IBfed: 
•  Enhanced Disclosure Task Force (EDTF) 
•  Interactions between accounting and 

prudential frameworks 

 
 

5. I lavori della Federazione Bancaria Europea e dell’IBfed 


